



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МАЛОМИНУСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

662638, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон № 19
Красноярский край, Минусинский район

тел.78-3-44

Согласовано
Председатель ПК
МКОУ М-Минусинской СОШ №7

Н.В.Вахнина



Утверждаю
Директор МКОУ М-Минусинской СОШ №7

З.М.Молина
Приказ № 03-02-43/6 от 01.09.2016г.

План мероприятий
дорожной карты
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Маломинусинской средней общеобразовательной школы №7,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг во всех сферах
жизнедеятельности
на 2016 – 2020 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы				
1.1.	Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2016-2020гг.	Молина З.М.директор	июль 2016г.	
1.2.	Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий.	Молина З.М.директор	июль-август 2016г.	Разработка плана
1.3.	Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями	Социальный педагог Нестеренко В.В.	Август – сентябрь 2016г (ежегодно)	Актуализация данных

1.4.	Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов	Молина З.М. директор Ульянова Е.П. зам по УВР	октябрь 2016г.	Привлечение к решению вопросов общественности
1.5.	Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность школы	Ульянова Е.П. зам по УВР Методический совет школы	август 2016г.	Корректировка рабочих программ
1.6.	Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов»	Ульянова Е.П. зам по УВР Коротаев Е.В. отв за информатизацию	В течение всего периода	Информированность участников образовательных отношений
1.7.	Проведение заседания Управляющего Совета школы с целью выработки предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов	Председатель Управляющего Совета школы, Молина З.М. директор	ноябрь 2016г.	Привлечение дополнительных средств финансирования
1.8.	Совещание при директоре по вопросу реализации плана	Молина З.М. директор	ноябрь 2016г.	Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед. работников
1.9.	Внесение изменений в должностные инструкции	Молина З.М. директор	январь 2017г.	Конкретизация деятельности пед. работников в организации работы с детьми - инвалидами
1.10.	Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами	Ульянова Е.П. зам по УВР Зыкова Н.С. психолог Анциферова Е.В. дефектолог Нестеренко В.В. соц педагог	постоянно	Повышение профессионального уровня педагогических работников
1.11.	Формирование образовательной программы	Ульянова Е.П. зам по УВР Руководители ШМО	2017г.	Готовность к работе (программно-методические условия для обучения)

				детей-инвалидов)
1.12.	Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации	Ульянова Е.П. зам по УВР Руководители ШМО учителя-предметники классные руководители	постоянно	Реализация права на инклюзивное образование
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)				
2.1	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Планирование целевых субсидий на 2017-2020г.г.
2.2	Устройство пандуса (наружного) согласно СП 59.133330.2012 с изменениями и дополнениями от 21.10.20015 года, с укладкой тактильной плитки для наружных работ имеющую контрастную окраску (Необходимо выполнить ПСД)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Повышение доступности детей
2.3	То же, на входную площадку в школу (11,5 м2)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Повышение доступности детей
2.4	Замена входных наружных дверей не соответствует ширина (факт.установлены 2 шт. разм. 0,96x2,07) (1 - шт.)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Повышение доступности детей
2.5	Замена входной двери из тамбура в коридор (факт. установлены 2 шт. рам.0,8x2,0 м) (1 - шт.)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Повышение доступности детей
2.6	Установить поручень с одной стороны на высоту 0,7м и 0,9м (1,8м)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Повышение доступности детей
2.7	Установить кнопку вызова (1 - шт.)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Повышение доступности детей
2.8	Выполнить навес над пандусом (Необходимо выполнить ПСД)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2017г.	Повышение доступности детей
2.9	Выделение площадки для остановки спецтранспорта и установления соответствующего знака, устройство асфальтированной площадки	Директор школы Молина З.М.	2018г.	Повышение доступности детей

	7,0x6,0=42 м2	Завхоз Шехтель Л.А.		
2.10	Укладка тактильной плитки на пешеходных путях 50,0x1,5=75,0 м2	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2018г.	Повышение доступности детей
2.11	Установка информационных табличек, выполненных по Брайлю,	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2018г.	Повышение доступности детей
2.12	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности.	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2018г.	Повышение доступности детей
2.13	Устройство дорожки из тактильной плитки ПВХ на путях движения с контрастной окраской 35,0x1,5=52,5 м	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2018г.	Повышение доступности детей
2.14	Устройство поручней на путях движения по коридору, классных помещений вдоль стен 35,0	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2018г.	Повышение доступности детей
2.15	Приобретение ступенькоход 1 шт.- 550,0тыс.руб.	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2019г	Повышение доступности детей
2.16	Перенести дверной проем на лестничной площадке 2 этажа На1м	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2019г	Повышение доступности детей
2.17	Переоборудование бытовой и санитарной комнаты (Необходимо выполнить ПСД)	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2020г.	Повышение доступности детей
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами				
3.1.	Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения	Директор школы Молина З.М. Завхоз Шехтель Л.А.	2018г.	Эффективность оказания индивидуальной помощи
3.2.	Организация дистанционного обучения	Молина З.М. Директор школы Ульянова Е.П. зам по УВР	постоянно	

3.3.	Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушениями опорно –двигательного аппарата	Молина З.М.директор Шехтель Л.А завхоз Коротаев Е.В. отв. по информатизации	2017-2018г.	Готовность к работе школы с отдельными категориями детей
3.4.	Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам.	Ульянова Е.П.зам по УВР Швайгерт Л.Н. зам по ВР Руководители ШМО Классные руководители	В течение всего периода	Удовлетворённость образовательным учреждением
3.5.	Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ	Швайгерт Л.Н. зам. по ВР Нестеренко В.В. соц. педагог Классные руководители	В течение всего периода	Социальная адаптация
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением помощи в их использовании или получении (доступу к ним)				
4.1.	Повышение квалификации сотрудников	Молина З.М. Ульянова Е.П.	2017-2018гг.	Готовность к реализации образовательной программы
4.2.	Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в школе с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями.	Молина З.М. Ульянова Е.П.	2017-2018гг.	Готовность к реализации образовательной программы
4.3.	Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов-психологов, дефектологов;	Молина З.М.	2017-2018уч.г.	Эффективность оказания индивидуальной помощи
4.4.	Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в школе, обучения и развития детей с ограниченными возможностями.	Учителя-предметники	2017-2019г.г.	