Приложение 1.
План реализации ПРОЕКТА 1
«Формирование читательской грамотности у обучающихся
МКОУ М-Минусинской СОШ №7» на 1 четверть.

1. Анкета «Владение педагогами техник по формированию читательской грамотности у обучающихся»
1. Разработать рабочей группе до 24.09.
2. 25.09 провести анкетирование и обсудить результаты.
Ответственный: Зыкова Н.С.
2. Практикум на понимание 
1. 24.09 рабочая группа обсуждает этапы проведения практикума
2. 27.09 провести сам практикум
Ответственный: Вахнина Н.В. 
3. 28.09 Заседание рабочей группы совместно с руководителями ШМО
1. Сделать подборку вебинаров по ЧГ для каждого ШМО
2. Разработать единый план проведения ШМО
Ответственный:Третьяк Н.В.
4. 01.10 Заседания ШМО
1. Вебинар «Знакомство с техниками по формированию читательской грамотности у обучающихся»
2. Разработка единых критерий по работе с текстом
3. Определиться какую часть урока удобней показать на семинаре практикуме 11.10
4. Составить график взаимопосещений уроков с 15.10 по 26.10. (видеозапись фрагментов)
Ответственный: руководители ШМО.
5. 11.10 Семинар – практикум 
1. Теоретический обзор по теме
2. Работа в группах, разработка фрагмента урока с применением техник по формированию ЧГ.
3. Представление своего фрагмента 
4. Обсуждение единых критериев по работе с текстом
5. д\з разработать и сдать до 12.10 не менее 3 дидактических материалов для работы с текстом
Ответственный: Ульянова Е.П.
6. 29.10 Заседание рабочей группы совместно с руководителями ШМО
1. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков.
2. Составление плана- графика Открытых уроков на 2 четверть.
3. Составление плана реализации ПРОЕКТА 1на 2 четверть.
4. Разработать памятки с едиными критериями работы с текстом.
Ответственный:Швайгерт Л.Н.
7. Совещание по итогам работы по реализацией ПРОЕКТА 1 в 1четверти
1. Подведение итогов работы по проекту, рейтинг участия.
2. Оглашение плана реализации ПРОЕКТА 1на 2 четверть, вручение памяток. 
3. Выступление Борн А.В. и Мартыновой Э.И. с результатами обучения по ЧГ
Ответственный: Ульянова Е.П.

